

工 程 表

工 事 名 船橋管内交通対策(その2)工事
 工 期 平成22年 3月 17日 ~ 平成22年10月 29日

凡例 ■ 新港横戸町線に伴う工種施工 夜間
■ 新港横戸町線に伴う工種施工 昼間
■ 冠水・交通対策 夜間

世紀東急工業株式会社

項 目	3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月	
	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20
準備工			<div style="border-bottom: 2px solid blue; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 2px solid cyan; width: 20%; margin-top: 5px; position: absolute; left: 45%;"></div>													

◆黒砂4丁目:道路修繕	3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月	
	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20
既設舗装撤去工							<div style="border-bottom: 2px solid blue; width: 40%;"></div> <div style="border-bottom: 2px solid red; width: 40%;"></div>									
車道舗装工							<div style="border-bottom: 2px solid blue; width: 40%;"></div>									
薄層カラー舗装工																
縁石工																
路側防護柵工																
小型標識工																
区画線工																
植栽移植																
信号機移設工																

◆黒砂1丁目:道路修繕	3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月	
	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20
既設舗装撤去・舗装工																
切削オーバーレイ工																
管渠・集水柵工																
区画線工																

◆登戸4丁目:道路修繕	3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月	
	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20
縦断管渠撤去・設置工																
切削オーバーレイ工																
オーバーレイ工																
薄層カラー舗装工																
小型標識工																
区画線工																

※上記工程は都合により変更することがあります。