# 工　程　表

| 月 | 3月 | | | 4月 | | | 5月 | | | 6月 | | | 7月 | | | 8月 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 / 工　種 | 1 | 11 | 21 | 1 | 11 | 21 | 1 | 11 | 21 | 1 | 11 | 21 | 1 | 11 | 21 | 1 | 11 | 21 31 |
| 準備工(昼間:測量・調査) | | 19 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | |
| 舗装工(夜間) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 切削オーバーレイ | | | | | | | | | | 8 | | | | | | 8 | | |
| ガラ運搬処理 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | 8 | | |
| 区画線工(夜間) | | | | | | | | | | | | | | 20 | | 8 | 17 | 25 |
| 後片付け | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |