工　程　表

工　事　名 :50号米沢町電線共同溝その3工事
工　　期 :平成21年3月31日～平成22年11月30日

項　　目	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 22	10 20	10 20	10 20
【電線共同溝工】									
仮設工									
舗装版撤去工									
開削土工									
電線共同溝工									
付帯設備工									
舗装復旧工									
【道路修繕工】									
排水構造物工									
縁石工									
区画線工									
構造物撤去工									
【情報ボックス工】									
舗装版撤去工									
情報ボックス工									
舗装復旧工									
構造物撤去工									
光ケーブル移設工									