

工事名
道玄坂1丁目舗装修繕工事

工期 自)平成 21年 3月 25日
至)平成 22年 3月 31日

工 程 表

工 種	平成21年												平成22年																													
	3 月			4 月			5 月			6 月			7 月			8 月			9 月			10 月			11 月			12 月			1 月			2 月			3 月					
	1	15	31	1	15	30	1	15	31	1	15	30	1	15	31	1	15	31	1	15	30	1	15	31	1	15	30	1	15	31	1	15	31	1	15	31	1	15	28	1	15	31
車道打換工																																										
歩道打換工																																										
排水工																																										
縁石工																																										
中央分離帯工																																										
防護柵工																																										
雑工																																										
区画線設置工																																										

ゴールデンウィーク

夏期休暇

年末年始休暇