

# 工 程 表

工事名 四つ木舗装修繕工事  
 工期 平成20年 1月16日～平成21年 5月15日

工種	単位	数量	H20/7		H20/8		H20/9		H20/10		H20/11		H20/12		H21/1		H21/2		H21/3		H21/4		H21/5	
			10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	21
車道打換工	式	1																						
歩道打換工	式	1																						
排水工	式	1																						
中央分離帯工	式	1																						
縁石工	式	1																						
雑工	式	1																						
区画線設置工	式	1																						

夏季休暇

年末規制抑制期間

年度末規制抑制期間

